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Наименование объекта: ЖК «Воскресенское» 

Адрес объекта: г. Москва, пос. Воскресенское, корп. 1, 2, 3, 4. 

Застройщик: ЗАО «ТСК «Евро-Старт» 

Общая площадь: 54 839,45 кв. м 

Жилая площадь: 41 805,9 кв. м 

 

Общая информация по объекту: 

01.09.2014 решением Арбитражного суда Московской области  

(Дело № А41-53179/13) ЗАО «ТСК «Евро-Старт» признано несостоятельным (банкротом), 

открыто конкурсное производство. В отношении застройщика применены правила параграфа 7 

«Банкротство застройщиков» главы IX Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)». 

Мероприятиями «Дорожной карты» предусмотрено завершение строительства 

ЖК «Воскресенское» за счет средств бюджета города Москвы путем передачи имущества и 

обязательств застройщика Московскому фонду защиты прав граждан – участников долевого 

строительства (далее – Московский фонд) в порядке, установленном статьями 201.15-1 и  

201.15-2 Закона о банкротстве. 

Строительство приостановлено в 2013 году. 

 

Процедура по передаче объекта незавершенного строительства новому 

застройщику: 

12.02.2020 на заседании Совета Московского фонда принято решение о завершении 

строительства указанного объекта. 

24.09.2020 определением Арбитражного суда Московской области принято решение о 

передаче Московскому фонду прав на земельные участки с кадастровыми номерами 

50:21:0130304:348, 50:21:0130304:25 с неотделимыми улучшениями на них и обязательства 

застройщика ЗАО «ТСК «Евро-Старт» перед участниками строительства, требования которых 

включены в реестр требований участников строительства. 

05.10.2020 между конкурсным управляющим ЗАО «ТСК «Евро-Старт» и Московским 

фондом подписан Договор передачи земельных участков с находящимися на них 

неотделимыми улучшениями и обязательств застройщика. 

27.11.2020 договор зарегистрирован в Росреестре. 
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В части завершения строительства объекта: 

09.08.2021 между Московским фондом и ООО «ПИ ОСН (далее –  

ООО «ПИ ОСН») заключен Договор на оказание услуг по обследованию технического 

состояния объекта, проведению инженерных изысканий и разработке проектно-сметной 

документации (включая сводный сметный расчет, объектные и локальные сметы), оказанию 

услуги по исполнению функции технического заказчика на период проведения вышеуказанных 

работ, включая все согласования в объеме, необходимом для получения положительного 

заключения государственной экспертизы и получению положительного заключения 

Мосгосэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также 

разработке и согласованию рабочей документации в объеме, необходимом для завершения 

строительства незавершенного строительства объекта: жилые дома с инженерными сетями и 

благоустройством территории по адресу: пос. Воскресенское, д. 1, 2, 3, 4. 

04.10.2021 между Московским фондом и ООО ЧОО «Волгарь» заключен Договор на 

оказание услуг охраны объекта незавершенного строительства. 

09.11.2021 между Московским фондом и ООО «ЮНИОН ГРУПП» заключен Договор на 

выполнение работ по устройству ограждения строительной площадки жилого комплекса. 

28.11.2022 между Московским фондом и АО «Внешстройимпорт» заключен Договор на 

выполнение работ по строительству (завершению строительства) и вводу в эксплуатацию 

объекта. 

Проектная документация разработана и находится на рассмотрении в МГЭ.  

На объекте ведутся строительно-монтажные работы. 

 

Оценка строительной готовности объекта долевого строительства, относящегося к 

категории проблемных: демонтажный этап работ. 

Оценка хода строительных работ: осуществляется демонтаж: кровли на корпусе №1, 

внутренних перегородок корпус №4. Производиться работы по устройству гидроизоляции на 

корпусах №1,2,4. 

Оценка количества рабочих на площадке: 152. 

Оценка единиц специализированной техники и оборудования на площадке: 

самосвал – 1 ед., экскаватор погрузчик – 4 ед., вилочный погрузчик – 1 ед. 

Оценка материально-строительного обеспечения: Строй площадка обеспечена всем 

необходимым для начального этапа работ. 
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Фотофиксация 
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