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Наименование объекта: ЖК «Воскресенское» 

Адрес объекта: г. Москва, пос. Воскресенское, корп. 1, 2, 3, 4. 

Застройщик: ЗАО «ТСК «Евро-Старт» 

Общая площадь: 64 717,75 кв. м 

Жилая площадь: 37 040,79 кв. м 

 

Общая информация по объекту: 

01.09.2014 решением Арбитражного суда Московской области  

(Дело № А41-53179/13) ЗАО «ТСК «Евро-Старт» признано несостоятельным (банкротом), 

открыто конкурсное производство. В отношении застройщика применены правила параграфа 7 

«Банкротство застройщиков» главы IX Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)». 

Мероприятиями «Дорожной карты» предусмотрено завершение строительства 

ЖК «Воскресенское» за счет средств бюджета города Москвы путем передачи имущества и 

обязательств застройщика Московскому фонду защиты прав граждан – участников долевого 

строительства (далее – Московский фонд) в порядке, установленном статьями 201.15-1 и  

201.15-2 Закона о банкротстве. 

Строительство приостановлено в 2013 году. 

Процедура по передаче объекта незавершенного строительства новому 

застройщику: 

12.02.2020 на заседании Совета Московского фонда принято решение о завершении 

строительства указанного объекта. 

24.09.2020 определением Арбитражного суда Московской области принято решение о 

передаче Московскому фонду прав на земельные участки с кадастровыми номерами 

50:21:0130304:348, 50:21:0130304:25 с неотделимыми улучшениями на них и обязательства 

застройщика ЗАО «ТСК «Евро-Старт» перед участниками строительства, требования которых 

включены в реестр требований участников строительства. 

05.10.2020 между конкурсным управляющим ЗАО «ТСК «Евро-Старт» и Московским 

фондом подписан Договор передачи земельных участков с находящимися на них 

неотделимыми улучшениями и обязательств застройщика. 

27.11.2020 договор зарегистрирован в Росреестре. 

06.06.2023 продлен срок конкурного производства в отношении ЗАО ТСК «ЕВРО-

СТАРТ» до 11.12.2023. 

В части завершения строительства объекта: 
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09.08.2021 между Московским фондом и ООО «ПИ ОСН (далее –  

ООО «ПИ ОСН») заключен Договор на оказание услуг по обследованию технического 

состояния объекта, проведению инженерных изысканий и разработке проектно-сметной 

документации (включая сводный сметный расчет, объектные и локальные сметы), оказанию 

услуги по исполнению функции технического заказчика на период проведения вышеуказанных 

работ, включая все согласования в объеме, необходимом для получения положительного 

заключения государственной экспертизы и получению положительного заключения 

Мосгосэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также 

разработке и согласованию рабочей документации в объеме, необходимом для завершения 

строительства незавершенного строительства объекта: жилые дома с инженерными сетями и 

благоустройством территории по адресу: пос. Воскресенское, д. 1, 2, 3, 4. 

04.10.2021 между Московским фондом и ООО ЧОО «Волгарь» заключен Договор на 

оказание услуг охраны объекта незавершенного строительства. 

09.11.2021 между Московским фондом и ООО «ЮНИОН ГРУПП» заключен Договор на 

выполнение работ по устройству ограждения строительной площадки жилого комплекса. 

28.11.2022 между Московским фондом и АО «Внешстройимпорт» заключен Договор на 

выполнение работ по строительству (завершению строительства) и вводу в эксплуатацию 

объекта. 

Разрешения на строительство продлены Московским фондом: 

корп. 1 – от 16.02.2012 № RU5053000-143/12-Р/С – до 31.12.2023; 

корп. 2 – от 02.04.2014 № RU77231000-009213 – до 31.12.2023; 

корп. 3 – от 20.03.2014 № RU77231000-009163 – до 31.12.2024; 

корп. 4 – от 13.02.2014 № RU77231000-009029 – до 31.12.2023. 

08.06.2023 получено положительное заключение МГЭ № 77-1-1-3-031610-2023. 

На объекте ведутся строительно-монтажные работы. 
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Оценка строительной готовности объекта долевого строительства, относящегося к 

категории проблемных: строительно-монтажный этап работ. 

Оценка хода строительных работ: осуществляется демонтаж: кровли на корпусе №1. 

Производиться работы на корпусах №1,2,4 по устройству гидроизоляции, усиление плит 

перекрытия и покрытия и приступили к кладке наружных стен на корпусе №4.  Корпус №3 

осуществлена заливка фундаментной плиты. 

Оценка количества рабочих на площадке: 179. 

Оценка единиц специализированной техники и оборудования на площадке: 

самосвал – 1 ед., экскаватор погрузчик – 4 ед., вилочный погрузчик – 1 ед. 

Оценка материально-строительного обеспечения: Строй площадка обеспечена всем 

необходимым. 
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Фотофиксация 
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